



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
БОЛБОСОРОЛОЙ БОЛОН
ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН



Коммунистическая ул., д. 47, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670001, в/я 17.
тел. (3012) 21-49-15, 21-90-96, факс (3012) 22-01-55, URL:<http://edu03.ru/>, E-mail: minobr@govrb.ru

15.03.2023 № 02-11/1085
На № _____ от _____

Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования

Руководителям государственных
общеобразовательных организаций

Уважаемые руководители!

Министерство образования и науки Республики Бурятия направляет приказ от 15 марта 2023 года № 345 «Об организации работы по подготовке к введению федеральных основных общеобразовательных программ» для организации работы. Прошу в срок до 20 марта 2023 года направить сведения о муниципальных координаторах по вопросам введения ФООП и обновленного ФГОС СОО в соответствии с приложением, в срок до 31 марта 2023 года – муниципальный План-график мероприятий по подготовке к введению федеральных основных общеобразовательных программ.

Приложение: на 6 л. в 1 экз., 4 файла в эл. виде.

Врио заместителя министра –
Председателя Комитета общего и
дополнительного образования

Б.Б. Цыренжапов

Пирангалаева Э.О.,
8(3012) 21-35-97

Список муниципальных координаторов
по вопросам введения федеральных основных общеобразовательных программ,
обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

№	Наименование МО	ФИО	должность	телефон	email
1.	Баргузинский				
2.	Баунтовский				
3.	Бичурский				
4.	Джидинский				
5.	Еравнинский				
6.	Заиграевский				
7.	Закаменский				
8.	Иволгинский				
9.	Кабанский				
10.	Кижингинский				
11.	Курумканский				
12.	Кяхтинский				
13.	Муйский				
14.	Мухоршибирский				
15.	Прибайкальский				
16.	Северобайкальский				
17.	г. Северобайкальск				
18.	Селенгинский				
19.	Тарбагатайский				
20.	Тункинский				
21.	Окинский				
22.	Хоринский				
23.	г. Улан-Удэ				



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
БОЛБОСОРОЛОЙ БОЛОН
ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН

П Р И К А З

З А Х И Р А Л Т А

« 15 » марта 2023 г.

№ 345

г. Улан-Удэ

Об организации работы по подготовке к введению
федеральных основных общеобразовательных программ

В целях подготовки к введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Республики Бурятия, на основании письма Минпросвещения России от 03.03.2023 № 03-327,

п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить региональным оператором, координирующим вопросы введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Республики Бурятия, ГАУ ДПО РБ «БРИОП» (Дамбуева А.Б.).

2. Утвердить региональный план-график введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Республики Бурятия согласно приложению.

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных региональным Планом-графиком введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Республики Бурятия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел дошкольного и общего образования (Тулаева Е.В.).

Врио заместителя министра –
Председателя Комитета общего
и дополнительного образования

Б.Б. Цыренжапов

исп. Пирангалаева Э.О.,
тел. 8301221-35-97

**План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.	Назначение регионального оператора, координирующего вопросы введения ФООП на региональном уровне	март 2023 г.	Минобрнаук и РБ	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Актуализация деятельности РУМО по вопросам введения ФООП на региональном уровне	март 2023 г.	БРИОП	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	март-август 2023 г.	Минобрнаук и РБ, БРИОП	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП	март-май 2023 г.	Минобрнаук и РБ, БРИОП	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
5.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	март 2023 г.	БРИОП	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
6.	Проведение	март-апрель 2023 г.	БРИОП	Проведена оценка готовности к введению

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	самодиагностики (на всех уровнях) готовности к введению ФООП			ФООП, выявлены дефициты
7.	Организация участия педагогического сообщества Республики Бурятия в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Минобрнаук и РБ, БРИОП	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
8.	Организация работы региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	Минобрнаук и РБ, БРИОП	Обеспечен промежуточный контроль готовности региона, муниципальных образований региона к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
9.	Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению ФООП	март 2023 г.	Минобрнаук и РБ, БРИОП	Синхронизированы процессы управления введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	БРИОП, РУО, ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
11.	Активизация (организация) работы РУМО (на всех уровнях),	март-декабрь 2023 г.	БРИОП	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	объединений и ассоциаций учителей-предметников			
12.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г.	Минобрнауки РБ, БРИОП	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май – июнь 2023 г.	БРИОП	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Российской Федерации
14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	БРИОП	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
15.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНПМ	март-сентябрь 2023 г.	БРИОП	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
16.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-май 2023 г.	БРИОП	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
17.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-май 2023 г.	БРИОП	
18.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель-май 2023 г.	БРИОП	
V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП				
19.	Внедрение системы	апрель 2023 г.	БРИОП	Составлен перечень

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП			муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП
20.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	апрель-май 2023 г.	БРИОП	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
21.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе рискориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	май 2023 г.	Минобрнауки РБ, БРИОП	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению ФООП
22.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.	БРИОП	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
23.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Республики Бурятия	ежемесячно, 2023 г.	Минобрнауки РБ, БРИОП	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП