



МКУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МО «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ «ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ» ГЭНЭН НЮТАГАЙ
ЗАСАГАЙ НАНГАЙ БАЙГУУЛАМЖЫН ЭМХИ ЗУРГААН НЮТАГАЙ
ЗАСАГАЙ БОЛБОСОРОЛОЙ ЭМХИ ЗУРГААН



ул. Ленина, д. 26, с. Тарбагатай, Тарбагатайский район, Республика Бурятия, 671110
тел: (30146)56-0-64, факс: 8(30146) 56-0-36, e-mail:tarbagatai_ruo@govrb.ru.
<https://tarbagatayroo.profiedu.ru/>

ПРИКАЗ

«27» марта 2023 г.

№ 109

Об утверждении плана-графика
введения ФООП в ОО МО «Тарбагатайский район»

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от 15 марта 2023г. №345 «Об организации работы по подготовке к введению федеральных основных образовательных программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план - график мероприятий по подготовке к введению федеральных основных общеобразовательных программ в ОО МО «Тарбагатайский район» (Приложение №1);
2. Разработать и утвердить школьные план - графики по подготовке к введению федеральных основных общеобразовательных программ до **31 марта 2023г**;
3. ИМЦ МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» довести данный приказ до всех заинтересованных лиц и разместить на официальном сайте МКУ Управление образования <https://tarbagatayroo.profiedu.ru/>
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио начальника
МКУ Управление образования
МО «Тарбагатайский район»



Хамуева

И.Т. Хамуева

Исп: О.В.Русина
тел: 56-0-67

План - график мероприятий по подготовке к введению федеральных основных
общеобразовательных программ в ОО МО «Тарбагатайский район»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно- управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Назначение муниципального координатора, координирующего вопросы введения ФООП на муниципальном уровне	Март 2023г.	МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район»	Приказ об утверждении муниципального координатора, координирующего вопросы введения ФООП на муниципальном уровне
2	Актуализация деятельности РУО по вопросам ведения ФООП на муниципальном уровне	Март 2023г.	МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район»	Синхронизация процессов управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне ОО
3	Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП, проводимых МО и Н РБ, БРИОП	Март - август 2023г.	МО и Н РБ, БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	Синхронизация процессов управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне ОО
4	Участие в совещаниях с ОО по вопросам введения ФООП, проводимых МО и Н РБ, БРИОП	Март – май 2023г.	МО и Н РБ, БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	Составление перечня дефицитов при введении ФООП, определение способов их ликвидации
5	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП	Март 2023г.	Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	Обеспечение оперативности во взаимодействии муниципального координационного

				совета школьными координаторами
6	Проведение самодиагностики (на всех уровнях) готовности к введению ФООП	Март – апрель 2023г.	Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	Проведение оценки готовности к введению ФООП, выявление дефицитов
7	Участие педагогов ОО МО «Тарбагатайский район» в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По графику	МО и Н РБ, БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	Корректировка действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
8	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	Март – апрель 2023г	МО и Н РБ, БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	Обеспечение промежуточного контроля готовности района, ОО к введению ФООП
2.Нормативное обеспечение введения ФООП				
9	Формирование муниципального плана - графика мероприятий по введению ФООП	Март 2023г.	МО и Н РБ, БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	Синхронизация процессов управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне ОО
10	Определение дефицитов в ОО при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к МТО образовательного процесса и способов их ликвидации	Март – апрель 2023г	БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3.Методическое обеспечение введения ФООП				
11	Организация работы Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО, РМО	Март – декабрь 2023г	БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	Оказание адресной помощи учителям – предметникам, педагогическим работникам
12	Участие в региональных научно-практических конференциях, семинарах по	Март - август 2023г.	МО и Н РБ, БРИОП, МКУ Управление	Участие в создании площадок для обсуждения в

	актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий		образования МО «Тарбагатайский район», ОО	педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13	Участие в поведении инструктажа для управленческих команд ОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	Май-июнь 2023г	БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	Синхронизация подходов к организации управления процессами введения ФООП на муниципальном уровне и уровне ОО
14	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023г	МО и Н РБ, БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4.Кадровое обеспечение введения ФООП				
15	Организация обучения руководителей и специалистов в ЦНППМ	Март – сентябрь 2023г	БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район»	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников и управленческих команд
16	Организация обучения специалистов МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район»	Апрель – май 2023г	БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район»	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников и управленческих команд
17	Повышение квалификации руководителей ОО	Апрель – май 2023г	БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	
18	Повышение квалификации педагогических работников ОО	Апрель – май 2023г	БРИОП, МКУ Управление	

			образования МО «Тарбагатайский район», ОО	
5. Мониторинг готовности района к ведению ФООП				
19	Внедрение системы мониторинга готовности ОО к ведению ФООП	Арель 2023г	БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	Составлен перечень МО с низким уровнем готовности к введению ФООП
20	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности Управление образования МО «Тарбагатайский район» к ведению ФООП	Арель – май 2023г	БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности МО к введению ФООП
21	Организация контрольных экспертных выездов в МО «Тарбагатайский район» на основе рискоориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	Май 2023г.	МО и Н РБ, БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности МО к введению ФООП. Оказание помощи региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению ФООП
22	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	Сентябрь 2023г	БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
23	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в ОО	Ежемесячно, 2023г.	БРИОП, МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район», ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП