



Приложение №1

К приказу МБОУ «Заводская СОШ» № 5

От 29.03.2023 г.

План-график мероприятий по подготовке к введению федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «Заводская СОШ»

№п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Назначение школьного координатора, координирующего вопросы введения ФООП на уровне ОО	Март, 2023	МБОУ «Заводская СОШ»	Приказ об утверждении школьного координатора, координирующего вопросы введения ФООП на школьном уровне
2.	Актуализация деятельности по вопросам введения ФООП	Март, 2023	МБОУ «Заводская СОШ»	
3.	Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП, проводимых МО и Н РБ, БРИОП, МКУ Управлением образования МО «Тарбагатайский район»	Март-август 2023 г.	МБОУ «Заводская СОШ»	
4.	Участие в совещаниях по вопросам введения ФООП, проводимых МО и Н РБ, БРИОП, МКУ Управлением образования МО «Тарбагатайский район»	Март-май 2023 г.	МБОУ «Заводская СОШ»	Составление перечня дефицитов при введении ФООП, определение способов их ликвидации
5.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Март-апрель 2023 г	МБОУ «Заводская СОШ»	Проведение готовности к введению ФООП, выявление дефицитов

№п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Назначение школьного координатора, координирующего вопросы введения ФООП на уровне ОО	Март, 2023	МБОУ «Заводская СОШ»	Приказ об утверждении школьного координатора, координирующего вопросы введения ФООП на школьном уровне
2.	Актуализация деятельности по вопросам введения ФООП	Март, 2023	МБОУ «Заводская СОШ»	
3.	Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП, проводимых МО и Н РБ, БРИОП, МКУ Управлением образования МО «Тарбагатайский район»	Март-август 2023 г.	МБОУ «Заводская СОШ»	
4.	Участие в совещаниях по вопросам введения ФООП, проводимых МО и Н РБ, БРИОП, МКУ Управлением образования МО «Тарбагатайский район»	Март-май 2023 г.	МБОУ «Заводская СОШ»	Составление перечня дефицитов при введении ФООП, определение способов их ликвидации
5.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Март-апрель 2023 г	МБОУ «Заводская СОШ»	Проведение готовности к введению ФООП, выявление дефицитов
6.	Участие педагогов в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП	По графику	МБОУ «Заводская СОШ»	Корректировка действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
7.	Организация контроля готовности к введению ФООП	Март-апрель 2023	МБОУ «Заводская СОШ»	Промежуточный контроль готовности МБОУ «Заводская СОШ»

				к введению ФООП
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
8.	Формирование план-графика мероприятий по введению ФООП	Март 2023	МКУ Управлением образования МО «Тарбагатайский район» МБОУ «Заводская СОШ»	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне ОО
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями МТО образовательного процесса и способов их ликвидации	Март-апрель 2023	МБОУ «Заводская СОШ»	Разработка реализации комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
10.	Организация работы ШМО, МС	Март-декабрь 2023	МБОУ «Заводская СОШ»	Оказание помощи учителям
11.	Участие в региональных НПК, семинарах по введению ФООП	Март-август 2023	МБОУ «Заводская СОШ»	Участие в обсуждениях проблемных вопросов
12.	Участие в проведении инструктажа для управленческих команд ОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	Май-июнь 2023	МБОУ «Заводская СОШ»	Организация управления процессом введения ФООП
13.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023	МБОУ «Заводская СОШ»	Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				

14.	Повышение квалификации	Апрель-май 2023	БРИОП, МКУ Управлением образования МО «Тарбагатайский район», МБОУ «Заводская СОШ»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
5. Мониторинг готовности района к введению ФООП				
15.	Внедрение системы мониторинга готовности к введению ФООП	Апрель 2023	Управлением образования МО «Тарбагатайский район», МБОУ «Заводская СОШ»	Составлена карта готовности к введению ФООП, определен уровень готовности к введению ФООП
16.	Внедрение системы мониторинга реализации ФООП	Сентябрь 2023	Управлением образования МО «Тарбагатайский район», МБОУ «Заводская СОШ»	Промежуточный контроль качества реализации ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
17.	Информирование участников образовательного процесса через СМИ, сайт школы, социальные сети о подготовке реализации ФООП	Ежемесячно, 2023	МБОУ «Заводская СОШ»	Осознание прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП